
 2014،.8 العدد  )A،الجزء ( 32مجلة الھندسة والتكنولوجیا، المجلد

257 
https://doi.org/10.30684/etj.32.8A18 
2412-0758/University of Technology-Iraq, Baghdad, Iraq 
This is an open access article under the CC BY 4.0 license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 

Effect of Information and Communication Technology In The  
Local Engineering Project Management 

Dr. Safaa Aldeen Husain Ali 
Architectural Engineering Department, University of Technology / Baghdad. 
Email : inana_ar@yahoo.com 
Nabil M.Salih M.Kadhim 
Architectural Engineering Department, University of Technology / Baghdad. 
Email: nabil_architect@yahoo.com 

Received on: 8/5/2013        &       Accepted on: 5/12/2013 

ABSTRACT 
       Although many of the proposals and studies that dealt with software and planning 
of engineering projects, varied from each other in the nature of subject discussion, but 
they have lacked the integrated theoretical frameworks about the subject. Therefore, 
the research  problem is "lack of studies that determine the computer software and 
information and communication technology which help in raising the efficiency of 
performance in engineering project management in the design and executive stages." 
The research aims to identify the software and the level of information and 
communications technology which is used in the engineering consulting 
organizations. The theoretical framework has been determined in order to achieve the 
research objective, it includes the planning stages and its characteristics and elements 
of the project plan and identify the software and information technology used in 
professional practice, and conduct a practical study through a questionnaire for local 
engineering consulting organizations, then analyzing the practical study, discussed 
the results and give conclusions.   

Keywords: (engineering project management, planning, information and 
communication technology, computer software). 

 المشروع الھندسي المحليتكنولوجیا المعلومات و الاتصالات في إدارة أثر 

 : الخلاصة
تمر كافة أنواع المشاریع الھندسیة بمراحل مُعرّفة متسلسلة, من تخطیط المشروع و إنشاءه و تسلیمھ. و إن       

ظھور تكنولوجیا المعلومات و الاتصالات كان لھ دور كبیر في جمیع مراحل إنشاء المشروع في الممارسة 
وع رلمشا تطرقت إلى البرمجیات الحاسوبیة وإدارةإن العدید من الطروحات والدراسات التي المھنیة المعماریة. 

، تباینت بعضھا عن البعض في طبیعة الطرح، إلا أنھا كانت تفتقر إلى أطر نظریة تتناول الموضوع الھندسي
وبیة وتكنولوجیا " قلة الدراسات  التي تحدد البرمجیات الحاسـ بشكل متكامل لذلك حددت مشكلة البحث ب

المعلومات و الاتصالات التي تساعد في رفع كفاءة الأداء في إدارة المشروع الھندسي في المراحل التصمیمیة 
والاتصالات  المعلومات البرمجیات الحاسوبیة ومستوى تكنولوجیاالتعرف على یھدف البحث إلى . و التنفیذیة"

و لغرض تحقیق ھدف البحث تم تحدید إطار نظري یتضمن  .ي المنظمات الاستشاریة الھندسیةف المستخدمة
و التعرف على البرمجیات و تقنیة المعلومات المستعملة  و خصائصھ و عناصر خطة المشروع مراحل التخطیط

https://doi.org/10.30684/etj.32.8A18
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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, و في الممارسة المھنیة, و إجراء  الدراسة العملیة من خلال استبیان للمنظمات الاستشاریة الھندسیة المحلیة
  .النتائج و تحدید الاستنتاجاتمناقشة 

 المقدمة 
لا یخفى الدور الرئیسي الذي یلعبھ التخطیط كعنصر ھام في إدارة المشاریع الھندسیة، لذلك یفترض      

إن ینال الاھتمام والتركیز في الممارسة المھنیة. فالتخطیط یبدأ بالتحدید مع بدایة نشوء فكرة المشروع، 
التخطیطیة لدى الجھة المعنیة ولغرض انجاز ذلك لابد من توفر العدید من الأدوات والسبل الإداریة 

والمستفیدة لذا لابد من التعرف على أھم الأدوات الإداریة والتخطیطیة ومنھا الأسالیب الحدیثة في استخدام 
 البرمجیات الحاسوبیة و تكنولوجیا المعلومات و الاتصالات.

لمھنیة و ظھر تأثیر ھذه واقع الممارسة ا أ التغییر فيسریع بدبشكل وبعد دخول تكنولوجیا الحاسوب      
التقنیات یأخذ دوره في عملیة التطور والتأثیر في قطاع الإنشاءات وأصبح ذلك واضحا في السنوات 
الأخیرة من خلال ظھور تأثیر الاستخدام على مستوى الأفراد و الاستخدام الشخصي، رافق ذلك توقع 

وحدوث تطور في نشاءات نتیجة ھذا التأثیر حصول تغییر خلال الأعوام المقبلة في ھیكل وتكوین قطاع الإ
أن زیادة ثقافة استخدام الحاسوب واستغلال قدرات ھذه التطبیقات . العلاقات بین أطراف المشاریع الإنشائیة

لدعم واقع الصناعة الإنشائیة في البلد في الوقت الذي یتوقع فیھ حدوث حركة عمرانیة ضخمة 
 العمرانیة والنقص في البنى التحتیة.ومشاریع كبیرة لتغطیة ضعف الحركة 

 إدارة المشروع الھندسي .1
یعُرف المشروع الھندسي بأنھ مجموعة من المھمات المترابطة التي یفترض إن تقضي إلى إنشاء      

طاقة إنتاجیة أو توسیع طاقة إنتاجیة قائمة، إذ یمتلك المشروع الھندسي مقومات و خصوصیات تمیزه عن 
ة الأخرى. ومن الضروري تعریف المشروع من اجل إدارة المشروع بكفایة و تتمثل في المشاریع الإنتاجی

عملیة وضع خطة العمل وتحدید الكلفة وبیان مواقیت العمل لیكون قاعدة لعملیة السیطرة على المشروع. 
وعلیھا  وان على إدارة المشروع الھندسي إتباع أسالیب وأنماط مختلفة للإدارة لتحقیق الأھداف المحددة.

اختیار الأسلوب المناسب لتنفیذ المشروع من بین الأسالیب المختلفة التي یمكن إن تعتمد في مشاریع 
صناعیة أخرى أو في ظروف مختلفة. إن الإدارة تمارس كلما وجدت علاقات ناشئة عن تعاون الإفراد مع 

 .)1(لعمل و عدم التضارببعضھم لبلوغ أھداف محددة لتنظیم ھذه العلاقات بما یضمن التناسق في ا
 إدارة التصمیم: 1.1
اھتمت الكثیر من الدراسات بدور المھندس المعماري في إدارة التصمیم للمشاریع الھندسیة في      

إلى إن ممارسة العمل المعماري تحتاج  )RIBA)2المنظمات الاستشاریة المعماریة, فلقد أشارت دراسة 
إلى مھارات و قدرات تجعل المھندس المعماري متفھما لمتطلبات المھنة و المبادئ الإداریة و القانونیة 
لقیادة فریق تصمیمي للوصول إلى الأھداف ألموضوعھ لمشروع تصمیمي معین وصولا إلى الغایة التي 

برات المطلوبة من المھندس المعماري الموھبة و الخبرة من اجلھا أوجدت المنظمة, حیث تتضمن الخ
 التكنولوجیة و الاھتمامات إداریة.

 إدارة التنفیذ: 2.1
تعرف الإدارة الإنشائیة بأنھا أسلوب یقوم على أساس التنسیق وانجاز المخطط والسیطرة لكافة      

الفعالیات أو الخدمات المترابطة من اجل تحقیق المشروع بشكل مثالي یضمن ثلاثة اعتبارات ھي أفضل 
اتھ في اتخاذ القرار نوعیة، اقل كلفة, واقصر وقت. حیث تمثل إدارة الإنشاء صاحب العمل وتمتلك صلاحی

والتعاقد أحیانا مع المقاولین الأساسیین والثانویین وبحسب نوع الاتفاق بین مدیر الإنشاء وصاحب العمل 
ولكنھا في نفس الوقت لا تقوم بتنفیذ العمل بكوادرھا الخاصة ویمكن إن تقوم بتنفیذ أجزاء من العمل في 

 .)3(حالة طلب ذلك من قبل صاحب العمل
 قرارات في إدارة المشاریع الھندسیةاتخاذ ال .2

مش�كلة الاختی��ار أو الوص��ول إل��ى ق�رار موج��ودة ف��ي إي مش��روع عل�ى مختل��ف مس��تویات الإدارة ف��ي       
شتى المجالات ضمن المشروع الواحد, ویف�رض وج�ود ع�دة ب�دائل عل�ى م�دیر المش�روع اختی�ار اح�د ھ�ذه 

المناس��ب.العملیة الإداری��ة بح��د ذاتھ��ا عب��ارة ع��ن سلس��لة الب��دائل أو الخی��ارات بھ��دف الوص��ول إل��ى الق��رار 
قرارات متصلة بعضھا ببعض, و بش�كل خ�اص ف�أن الغای�ة م�ن إتب�اع الطریق�ة العلمی�ة ف�ي إدارة المش�روع 

إن عملی��ة  ھ�ي تحقی��ق أھ��داف المش��روع بأق��ل كلف��ة ممكن��ة ض��من الوق��ت المح��دد و بالمواص��فات المطلوب��ة.
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تتبعھ سلسلة كبیرة من القرارات في مختلف مراحل دورة الإدارة: التخط�یط تحدید الأھداف بحد ذاتھا قرار 
  .)4(و التنظیم و التوجیھ و الرقابة

  
 التخطیط: 1.2
تتناول ھذه الفقرة التخطیط مع التعریف العام لھ. وردت كلمة التخطیط في المراجع والمعاجم      

الأساسیة من المعاجم العربیة والأجنبیة كأسم أو فعل لتعبر عن مفاھیم عدة بعضھا ارتبط بجوانب 
 حیاتیة عامة.

 التعریف اللغوي لمفھوم التخطیط -أ
لعربیة على انھ تنظیمٌ, تدبیرٌ, رسمُ خطةٍ. كذلك تعني كلمة یعرف التخطیط في المعاجم ا      

Planning   في المعاجم الانكلیزیة الاسمan arrangement for doing something   أو الفعل
arrange or make a plan)5(  . 

الرجل  إما الفعل خطط فمنھ (الخَطّ) واحدُ (الخُطُوط), و (الخِطّة) بالكسر الأرض التي یختطھا     
لنفسھ وھو إن یعُلّم علیھا علامة بالخط لیعلم انھ قد احتازھا لیبنیھا دارا, و منھ (خِطَطُ) إنشاء الكوفة و 

 .)6(البصرة
 التعریف العلمي للتخطیط  -ب

التخطیط مصطلح عام یوضح خارطة طریق یجب أنَ تتُبع للوصول إلى الغایة ، لذا فان استعمالھ      
 .)7(المختلفة یعني تحقیق أھداف مختلفةفي المستویات 

الغرض من تخطیط المشاریع ھو تحدید المؤشرات المطلوبة للمشروع وضمان كل المتطلبات التي      
تسبق عملیة التنفیذ و السیطرة في موقعھا. و یقوم تخطیط المشروع على انجاز العمل خلال بدء العمل 

د المیزانیة ومعرفة الفعالیات الحرجة و عمل المخططات بالمشروع. ویتم فیھ عملیة الجدولة و تحدی
 .)8(الأولیة لیتم تطویرھا وتحسینھا حتى یتشكلون سویة لیكونوا مخططاً كلیاً للمشروع

و عندما تنفذ عملیة تخطیط إدارة المشروع بشكل صحیح، تعطي فریق العمل للمشروع دعما مقدما      
ً والأدوات المناسبة لإدارة المشروع إلى نھایتھا للإدارة العلیا، كما تعطي اتجاھاً اس تراتیجیاً واضحا

المرجوة. و سیكون مدیروا التورید الذین یتبنون ھذه العملیة أكثر نجاحا في توجیھ مشاریعھم الرئیسة 
وتقدیم النتائج التي تطلبھا الإدارة العلیا. علاوة على ذلك، تطویر وصیانة نظم فعالة لإدارة المشروع في 

 .)9(قلیص الفجوة,  بین المنتجات النھائیة أو الخدمات المقدمة من الشركة و ما یرغب بھا الزبون حقات
): "إن التخطیط في الواقع یشمل التنبؤ بما سیكون علیھ في المستقبل مع الاستعداد Fayolیقول (     

ات المبنیة على تفكیر لھذا المستقبل", فالتخطیط إذا عملیة ذھنیة تتضمن وضع التوقعات أو الفرضی
عمیق في الحاضر من اجل الاستعداد لمواجھة المستقبل. وجاء في تعریف التخطیط انھ جھد واع یرمي 
إلى توجیھ الفعالیات البشریة نحو تحقیق أھداف محددة بصورة عقلانیة, ویقودنا ھذا التعریف إلى عدد 

 :)10(من خصائص التخطیط منھا
 التخطیط وسیلة ولیس غایة. •
 تخطیط أسلوب علمي لھ أسسھ و مبادئھ.ال •
 التخطیط جھد عقلاني یتطلب المعرفة والخبرة. •
 التخطیط أداة أو وسیلة عامة یمكن استعمالھا لتحقیق أي ھدف.  •
 التخطیط عبارة عن عملیة خلق وابتكار تربط الحاضر بالمستقبل. •

ھناك عدد من الأدوات یجب أن تكون متاحة لمدراء المشاریع لاستخدامھا  أدوات تخطیط المشروع: -ج
أثناء عملیة التخطیط. وھذا یشمل كل شيء من الكمبیوتر و جداول البیانات البسیطة لتوضیح المھام 
المعقدة وقیاس الأھداف القابلة للقیاس. الأدوات الصحیحة ھي مھمة في تحدید تخصیص الموارد، 

ة، تقییم المخاطر وقیاسھا. و استخدام ھذه الأدوات في تحقیق الأھداف العامة الجداول الزمنی
 .)11(للمشروع

یمكن لفریق المشروع  الاتصال وتقدیم التقاریر إلى صاحب العمل في  التخطیط و تقنیة المعلومات: -د
المفتاح ھنا ھو عدد من الطرق، بدءا من عنوان البرید الالكتروني یومیا إلى الوثائق الأكثر تعقیدا. و
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الحصول على الخطوط العریضة للخطة بما ھو مناسب لمستوى العمل الذي تم انجازه، والسماح 
 . )12(للتعدیل إذا كان تقدیم تقاریر إضافیة (أو أقل) ھو أمر ضروري

 التنظیم: 2.2
التنظیم وظیفة إداریة یتم بموجبھا تحدید أو تصمیم الإطار أو الھیكل الذي من خلالھ تنظم و ترتب      

جھود جماعة من الإفراد, وتنسق في سبیل تحقیق أھداف محددة, وھذا یستدعي تحدید عدد الأنشطة 
نفیذ الأنشطة و القیام بھا و اللازمة و نوعھا لتحقیق الأھداف, ثم تحدید الأفراد المكلفین و المسؤولین عن ت

تحدید العلاقات فیما بینھم من حیث المھام والمسؤولیات والسلطات. إذ بموجب ھذه الوظیفة یقوم المدیر 
بتحدید أوجھ النشاط المختلفة التي یحتاج إلیھا لتحقیق الأھداف الموضوعة مسبقا, و توزیع مھمة وسلطة 

ة المناسبة التي تعمل تحت رئاستھ و إشرافھ, ضمن ھیكل تنفیذ ھذه الأنشطة على العناصر الإنسانی
 .)13(تنظیمي منسق, و وفق  أدوار محددة لكل منھم

 التوجیھ: 3.2
التوجیھ ھو احد وظائف الإدارة, و أحد مكونات العملیة الإداریة ویتضمن الكیفیة و الأسس التي       

یمكن للمدیر في أي مستوى إداري إن یتبعھا في توجیھ عمل مرؤوسیھ بشكل و باتجاه الأھداف 
سیة و مادیة المطلوبة, في ظل تحقیق التعاون بینھم. و علیھ فالتوجیھ یسعى إلى توفیر بیئة عمل نف

مناسبة فھو عمل مستمر طالما إن العمل في حالة تنفیذ. فالمدیر یواجھ المشكلات, و یحلھا و یوجھ 
مرؤوسیھ لتطبیق الحل, و تقویم الانحراف و تحقیق التعاون و دعم روح العمل الجماعي و الفریق, بما 

أساسیة لنجاح التخطیط. أن  یحقق الأھداف والرضا لدى المرؤوسین, فالتوجیھ الجید إذن ھو دعامة
وظیفة التوجیھ تعتمد في تحقیق ھدفھا المشار إلیھ أعلاه على أربعة أركان أساسیة ھي : توفیر القیادة 
الإداریة الصالحة الجیدة, و الحافز الإنساني المناسب, ثم توفر اتصالات فعالة تسمح بعملیة التفاعل بین 

 .)14(ا فھم السلوك التنظیمي للعاملین داخل المنظمةأجزاء المنظمة والإفراد بداخلھا, وأخیر
 الرقابة : 4.2
إن كبر حجم المشاریع وازدیاد تعقیدھا في مختلف القطاعات و خصوصا قطاعي      

) زاد الحاجة إلى أنظمة إداریة متكاملة و إیفاء بھذه Industry) والصناعة(Constructionالإنشاءات(
الإدارة بحیث أصبح یعنى بالمشروع من لحظة التفكیر بھ إلى إنھائھ, وتكون الاحتیاجات فقد تطور علم 

عملیة المراقبة بعد تخطیط المشروع و جدولتھ من ناحیة الوقت و الموارد, أي خلال مدة التنفیذ وحتى 
الھدف الرئیس من مراقبة المشروع ھو وضع خطة متكاملة بغرض التأكد من انجاز  نھایة المشروع.

ضمن الكلفة و المدة و المواصفات المطلوبة, وھذه الخطة عادة ما تقوم على متابعة العمل و المشروع 
قیاسھ و مقارنتھ بخطة المشروع, ومن ثم اتخاذ الخطوات اللازمة لتعدیل أي انحراف إن وجد, وإعادة 

 . )15(المشروع إلى مساره الأصلي بأقل كلفة و وقت ممكنین وضمن المواصفات
 Information & Communication:المعلومات و الاتصالاتتكنولوجیا  .3

Technology (ICT) 
تخلق تكنولوجیا المعلومات فرص جدیدة للصناعة الإنشائیة بتوفیر المعلومات بجمیع مصادرھا      

وكنتیجة لذلك فأن الاستفادة من ھذا المجال یضع فرص جدیدة إمام المؤسسات الإنشائیة التي تصمم 
بالتنفیذ. و لا یمكن أظھار تكنولوجیا المعلومات مساعداً لخطوات الإنشاء التقلیدیة، بل والتي تقوم 

ً یعطي القدرة على إیجاد خیارات جدیدة لتصمیم وتشغیل المشاریع الإنشائیة.  بوصفھ عنصرا ابتكاریا
و یجب التمییز بین تكنولوجیا  .)16( فضلا عن توسع مجال التطویر والمنافسة بین الشركات الإنشائیة

 (Information Systems)) ونظم المعلومــــــات Information Technology) ITالمعلومـات 
IS  فالمقصود بتكنولوجیا المعلومات الأجھزة والوسائل الإلكترونیة والبرمجیات التي تستخدم في نقل

داء الأشخاص المساھمین في عملیات ونشر المعلومات. في حین تشیر نظم المعلومات إلى ترابط أ
انجاز نقل وتوثیق المعلومات ونشرھا ضمن ھیكلیات وظیفیة محددة والتي تكون تكنولوجیا المعلومات 

 .)17(جزء منھا
یمكن تقسیم تكنولوجیا المعلومات والاتصالات في البناء إلى قطاعات مختلفة لفھم أفضل ودورھا      

علومات والاتصالات والتكنولوجیا من وجھات نظر مختلفة للوصول إلى في البناء. ویمكن فھم كلمة الم
&  Adriaanseوجھة نظر جدیدة لتكنولوجیا المعلومات والاتصالات. حیث أعطى كل من (

Voordijk()18(  تفسیرا من المنظور الوظیفي 'العلمي'، أن "تكنولوجیا المعلومات والاتصالات ھي
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القرارات". و في ھذه النقطة فأن وجھة النظر الشخصیة ترى إن مزود محاید من المدخلات لاتخاذ 
الاتصال لیس أكثر من توزیع المعلومات. یمكن اعتماد تكنولوجیا المعلومات والاتصالات من قبل 
مجموعات معینة من المستخدمین داخل المنظمة. على سبیل المثال استخدام التصمیم بمساعدة الحاسوب 

)CADالمعماریین أو البرامج المستخدمة من قبل مھندسي التخمین أو مدراء  ) من قبل المھندسین
فأنھما یعتبران الاتصالات بین المشاركین في صناعة البناء  )19(المشاریع. إما (أمیت & كروسي)

والتشیید والمنظمات ھي المعنیة بتبادل المعلومات، والتعامل مع الرسومات والمواصفات وبیانات 
 رامج التصمیم الأخرى وإدارة المعلومات. الكلفة، فضلا عن ب

أما بالنسبة لنظام المعلومات الذي یستخدم بین الأطراف فیتم استخدام شبكات المعلومات المختلفة      
والإنترنیت لتغطیة التفاصیل بین مكاتب المھندسین داخل الموقع ومدیر الموقع، ویتم نقل المعلومات من 

)، ویتم تبادل المعلومات بین كافة Extranetالعكس بواسطة شبكة أل(الموقع إلى المكتب الرئیس وب
). و تتوزع الإمكانات الحالیة Internetالأطراف من مالك ومنفذ ومصمم باستخدام شبكة أل(

 : )20(والمستقبلیة لتكنولوجیا المعلومات من حیث توفیر المعلومات في
 إدارة المعلومات. •
 إدارة الاتصالات. •

تكون تكنولوجیا المعلومات والاتصالات ھي الوسط التفاعلي یعني التوصل إلى تفاھم یمكن أن      
متبادل بین المرسل والمتلقي عبر تقنیة. من خلال الأدبیات المختلفة التي وصفت وقسمت تكنولوجیا 

 المعلومات والاتصالات في ما یتعلق في البناء یتم توضیح الآتي:
 Information Managementإدارة المعلومات  1.3
إن إدارة المشاریع ھي تواصل وتكامل لكمیة كبیرة من المعلومات والسیطرة على استقبال ھذه      

المعلومات وتوزیعھا ھو الأمر الأساسي لتجنب المشاكل الإنشائیة والتأخیر في أنجاز الفعالیات وتقلیل 
دورا أساسیا في التحكم بنقل المعلومات  المطالبات، ویلعب الحاسوب و البرمجیات المستخدمة من

وتوثیقھا مع استخدامھا للسیطرة على الأحداث المختلفة في المشاریع. تعد السیطرة الفعالة على حركة 
المعلومات في المشاریع الإنشائیة من الفعالیات الحرجة التي تمتد خلال عمر المشروع، ھذه المعلومات 

المعلومات المطلوبة لدعم اتخاذ القرارات، وتحلیل تقدم العمل، و تشمل الأعمال المطلوب انجازھا، و
التواصل في تمریر المعلومات للمشاركین في المشروع، و تسجیل وتثبیت مصادر المطالبات، ودعم 

 .)21(عملیات التخمین في المشاریع المشابھة من خلال عملیات التوثیق المستمرة
ات في قطاع الإنشاءات شوطا طویلا جدا وتتطور بشكل الأجھزة والبرمجی  قطعت تكنولوجیا     

سریع في كل لحظة من الیوم. و أنظمة الحاسوب المصممة من أجل البناء والمقاصد المعماریة ھي 
 .)22(أسرع كثیرا الآن مما كانت علیھ في السبعینیات من القرن الماضي

 Computer الحاسوب أ.
), و data inputیمكن تعریف الحاسوب على انھ جھاز الكتروني مبرمج یستقبل بیانات مدخلة (     

. أن القسم الأكبر من أجزاء )23(یجري معالجة على ھذه البیانات, لیقدمھا بشكل نتائج یمكن حفظھا
لماضي واستمر الحاسوب التي تستخدم في إدارة المشاریع الإنشائیة ھي تطبیق قیاسي تم استخدامھ في ا

لیواكب تطور التقنیات الحدیثة، وبشكل فعال مع تطور العلاقات والاتصالات بین الفرق العاملة في 
مجال المشاریع الإنشائیة، وتعقید متطلبات المشاریع الإنشائیة، من أجل إتمام المشاریع بوقت أسرع 

راتھ على الاستجابة لمتطلبات والسعي لتحقیق تكامل في الانجاز، والحاسوب (بوصفھ جھازاً) في قد
إدارة المشاریع یعتمد على تكوینھ وتركیبھ من أجزاء مستخدمة لإعطاء الأداء الوظیفي المطلوب 

 :)24(ویتكون مما یأتي
أو الوحدات والبطاقات الإلكترونیة والأجھزة المیكانیكیة المكونة  )Hardwareالأجزاء الصلبة ( -1

 للحاسوب.
والتطبیقات المستخدمة والتي تعطي المنطق المطلوب للحاسوب وھي  )Softwareالبرمجیات ( -2

 متنوعة ومستمرة في التطور وتغطي مختلف مجالات إدارة المشاریع الھندسیة والأعمال الأخرى.
 . مجالات استخدام البرمجیات:ب

حصر  من الصعب وضع تطبیق أو برنامج حاسوبي للسیطرة بشكل نھائي في مجال ما أو     
, مجالات استخدام البرمجیات التي  یستخدمھا )Pulson()25استخدامھ في ھذا المجال مع ذلك فقد قسم (
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الإنشائیون في دعم تنفیذ المشاریع الإنشائیة إلى أربعة مجالات (وھي المجالات ذاتھا التي سوف یتم 
 إلقاء الضوء علیھا بشكل تفصیلي)، وھي  كما یأتي: 

 . ھندسة المساحة.1
 . التصامیم المعماریة والرسم الھندسي. 2
 . التحلیل الھندسي والتصمیم الإنشائي.3
 . التخطیط والبرمجة للمشاریع.4

 أولا/ ھندسة المساحة:
إن التطور السریع الذي یظھر في بیئة أعمال المساحة ناتج عن توسع المتطلبات التقنیة وكمیات      

یع الإنشائیة المعقدة الذي یرافق تطور تقنیات أجھزة المساحة المعلومات المطلوب معالجتھا في المشار
  Total Stationوالمحطات الشاملة Digital Levelمن خلال استخدام أجھزة قیاس المستوى الرقمیة 

التحدید العالمي للمواقع وھو نظام مؤلف  GPS (Global Positioning System)امـواستخدام نظ
ً یحدد المكان الجغرافي الدقیق للمستخدم على سطح الأرض، من أربعة وعشرین قمراً  اصطناعیا

وغیرھا من الأجھزة والأنظمة التي تقوم في أساسھا على اعتماد جھاز الحاسوب والبرمجیات الخاصة 
لتحلیل ومعالجة المعلومات، للحصول على معلومات مساحیة متكاملة لانجاز المشاریع والسیطرة على 

 .)26(الفعالیات
 نیا/ التصامیم المعماریة والرسم الھندسي:ثا

برمجیات الرسم الھندسي مثال حي على استخدام متطور لتقنیات الحاسوب التي لھا تأثیر كبیر في       
مجال الصناعة الإنشائیة لیس في مجال إعداد التصامیم المعماریة والرسم فحسب, ولكن من خلال 

 . )27(مباشر في عملیات التخطیط والتنفیذدخولھا لأعداد الحسابات والتأثیر بشكل 
 Computer Aided ن إنجاز التصامیم المعماریة والرسم الھندسي بوساطة الحاسوب "إ     

Design) "CAD وصل إلى مرحلة متطورة من حیث الأتقان والكفایة بل إن من ممیزات الرسم (
التعدیل والحصول على التغیرات التي وإعداد التصامیم المعماریة على الحاسوب ھي القدرة على 

تناسب رغبات صاحب العمل أي المرونة فضلا عن القدرة والقابلیة الواسعة على التصویر ومعالجة 
 .)28 (مناطق الظل والضوء وإعداد المقاطع بمجرد الأشارة إلى المكان الذي یراد إظھار المقطع فیھ

 ثالثا/ التحلیل الھندسي والتصمیم الإنشائي:
یشمل التحلیل الھندسي بواسطة الحاسوب تحلیل الأحمال في الأعضاء الإنشائیة في الأبنیة      

والمنشآت وتوزیع القوى والأجھادات، كذلك توزیع الكھرباء، والمخطط العام لتوزیع أنابیب الخدمات 
لب الخشبي، و فضلا عن وجود الكثیر من التطبیقات والبرمجیات الخاصة بإنجاز التصامیم لأعمال القا

المنشآت الخرسانیة، والتصامیم الكھربائیة والصحیة بل  أن  البرمجیات  على الحاسوب  تغطي  كافة  
. من ھذه البرمجیات المستخدمة في ھذا )29(التفاصیل  التصمیمیة  التي  تخص  المشاریع الإنشائیة 

 ).SAP 2000), وبرنامج (STTAD PROالمجال, إصدارات برنامج (
 / التخطیط والبرمجة للمشاریع:رابعا
یعتبر التخطیط لوضع برامج تقدم العمل والسیطرة على تسلسل العملیات واستخدام الموارد اللازمة      

لانجاز الفعالیات من أصعب المھمات والتحدیات التي تواجھ مدراء المشاریع. واعتماد استخدام 
اد على (طریقة المسار الحرج) بشكل رئیس الحاسوب في إنجاز أعمال التخطیط والبرمجة بالاعتم

وھي من أكثر الطرق المستخدمة في مجال إدارة المشاریع الإنشائیة والتي توافق ظھورھا مع بدایات 
 Barظھور الحاسوب وارتباطھا بتقنیات استخدام الأشكال و الرسوم الإیضاحیة مثل الرسم البیاني (

Chart) ومنحنى تقدم العمل (Progress curve وغیرھا من التقنیات، والمسار الحرج ھو من أقدم (
الطرق المتبعة للبرمجة والمستخدمة على الحاسوب إلا أنھا بالرغم من تواجدھا قبل عقود لم تلق تقبلا 
وانتشارا لاستخدامھا بشكل واسع على الحاسوب ألا في السنوات الأخیرة وذلك لصعوبة وتعقید استخدام 

فضلا عن سرعتھا البطیئة في معالجة العملیات مقارنة بما ھو علیھ الحال أجھزة الحاسوب القدیمة 
. ویعد )30(الیوم، وھو ما أدى إلى بطء التقدم الحاصل في اعتماد التطبیقات الحاسوبیة في ھذا المجال

من البرمجیات المعروفة والأكثر استخداما في ھذا المجال فضلا عن  (Primavera)برنامج 
 .  (MS Project)برنامج
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یتم تقییم البرمجیات والتطبیقات الحاسوبیة المستخدمة للتخطیط والبرمجة من خلال ملاءمتھا      
لتوثیق تفاصیل المشروع و ملاءمتھا لعرض تفاصیل الفعالیات بشكل مفھوم لمستخدمي ھذه البرمجیات 

ل التعدیلات والموجودین في مواقع العمل وقیاس أمكانیة ھذه البرمجیات على تقبل التغیرات وإدخا
بشكل سھل ومرن وإعطاء النتائج بشكل مباشر. أن سھولة استخدام قسم من البرمجیات لاتعني أنھا 
برمجیات جیدة لأنھا قد تعاني من مشكلات في قدراتھا على التعامل مع البیانات لذلك یجب التأكد من 

برمجیات والحسابات الواقعیة قدراتھا على تحلیل وعرض المعلومات والنتائج وأجراء المقارنات بین ال
لعینة من المعلومات. أن برامج التخطیط والبرمجة كثیرة ومتنوعة وبالرغم من شیوع استخدام 
البرمجیات المذكورة سابقا في جمیع دول العالم بالنسبة لمجال التخطیط والبرمجة إلا أن ھناك الكثیر 

على المستوى المحلي كما في ألمانیا وأیرلندا  من دول العالم تسعى لتطویر برامج منافسة لھذه البرامج
 .)31(وغیرھا من الدول المنتجة لبرمجیات الحاسوب المتعلقة بإدارة المشاریع الإنشائیة

 : Building Information Modeling (BIM)ج. نمذجة معلومات المباني
ھذا النوع من النمذجة على . ینطوي )32(ھي عملیة تولید وإدارة بیانات المبنى خلال دورة حیاتھ      

التصمیم لإشكال (أشكال صلبة أو فراغیة "مثل شكل الغرفة") وتحمل تلك الإشكال الخصائص 
الھندسیة والعلاقات والصفات المرتبطة بھا. و تسمح أدوات التصمیم في نظام النمذجة المعلوماتیة 

رى. تتسق ھذه المساقط مع باستخراج مساقط مختلفة للمبنى للأغراض الإنتاجیة واستخدامات أخ
بمعنى أن الكائنات كلھا تتطابق في مساقطھا المختلفة من حیث الحجم —بعضھا البعض بشكل آلي

حیث یتم تعریف كل كائن مرة واحدة فقط، كما ھو الحال في الواقع. تطابق المساقط —والشكل والموقع
تتم العملیة  دي لكل مسقط على حدة. والآلي یلغي العدید من الأخطاء التي تحدث من طریقة الرسم العا

في العادة بواسطة برنامج نمذجة ثلاثیة الأبعاد في الوقت الحقیقي بشكل دینامیكي لزیادة الإنتاجیة في 
و تنتج ھذه العملیة النموذج ألمعلوماتي للمبنى والذي یضم العلاقات  .مجال التصمیم والبناء والتشیید

كما یمكن أیضا إن تحتوي كل  .المبنى والكمیات وخصائص مكوناتالفراغیة والمعلومات الجغرافیة 
قطعة (كالأثاث والتجھیزات) على وصلات لاختیارھم وطلبھم مباشرة أو الاستعلام عن أسعارھم 

 ).1الشكل ( .)33(اد المستخدمة لمعرفة التكالیف الكلیة مع باقي المو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :Communication Managementإدارة الاتصالات  2.3
. )34(یمكن النظر مجازیا للاتصالات بأنھا "خط الأنابیب" الذي ینقل المعلومات من شخص إلى آخر     

ومع ذلك، فأن من الصعب تعریف 'الاتصال' لأنھ متعدد الأبعاد ذو مفھوم واسع, حیث أن لھذا المفھوم 
مجموعة متنوعة من المعاني ، والسیاقات والأشكال والتأثیرات المختلفة وسوف یعني ذلك أشیاء مختلفة 
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 )Smith 2007): یوضح نمذجة معلومات المباني خلال دورة حیاة المشروع (1الشكل (

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89
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شیید ھي الحالة التي تكون لأناس مختلفین في الحالات المختلفة. الحالة بلا شك في صناعة البناء والت
فیھا عدد من الاتصالات المتنوعة تحدث في وقت واحد والفرق في مختلف قطاعات البناء تقوم بمھام 
وأنشطة وتشارك باستمرار في مجال الاتصالات. و یمكن الاتصالات إن تشمل المحادثات، والاستماع، 

ك باستخدام وسائل مختلفة تتراوح بین وسائل والربط الشبكي و جمع البیانات والمعلومات، والبرید، وذل
 .)35(إلكترونیة إلى وسائل یدویة للحصول علیھا بصورة كاملة

 :Information Networks. شبكات المعلومات أ
المعروف أن عملیات الإنشاء ھي عملیات ذات أطراف متعددة وتعتمد بشكل كبیر على تبادل       

دایة الألفیة الجدیدة, دخلت صناعة الإنشاءات عصرا جدیدا, ھو المعلومات بین ھذه الأطراف، و مع ب
عصر تقنیة إدارة المشاریع الإنشائیة باستخدام شبكات الحاسوب المعلوماتیة والتي من أكثرھا استخداما 

 شبكة الإنترنیت. 
أصبح الإنترنیت یوما بعد یوم في متناول الید فضلا عن سھولة  ):Internetالانترنیت ( •

استخدامھ من قبل العاملین في قطاع الإنشاءات من مؤسسات وشركات ومقاولین، فقد أصبح 
وسیلة مفیدة للاتصالات حیث غیرت طریقة التواصل بین العاملین في قطاع الإنشاءات 
والمستخدمین لدیھم، وزبائنھم، والشركات المنافسة الأخرى.  فضلا عن ذلك فأنھ من أھـــم 

)، ھي الشبكة المعلوماتیة Information Technologyالمعلومات ( مصطلحات تكنولوجیـا
)  والتي تندرج خدماتھا ضمن استخدام شبكة الإنترنیت و (World Wide Webالعالمیة  

 .)36(التي توفر تحدیات جدیدة و خلق فرص أوسع لمحترفي الإنشاءات
سسة ، تستخدم نفس ھي شبكة معلومات خاصة  داخل  شركة أو مؤ ):Intranetالإنترانت ( •

اتفاقیات الإنترنیت لنقل المعلومات أو جزء منھا إذ إن  البیانات یتم صیاغتھا باستخدام نظام 
لتصفحھا على الإنترنیت والانترانیت شبكة معزولة،   (HTML)لنقل النصوص والوثائق 

 .   )37(تستخدم لنقل المعلومات الرقمیة  داخل الشركة أو المؤسسة المفردة  فقط
ھي  شبكة معلومات خاصة  أو  أكثر  من  الانترانیت  المرتبطة   ):Extranetالاكسترانیت ( •

وھي الشبكة  VPN (Virtual Private Network)باستخدام  الشبكة الافتراضیة الخاصة 
الممتدة من استخدام شبكات معلوماتیة عامة ولكنھا تنقل المعلومات بطریقة محمیة أو ما یشكل 

نقل ھذه المعلومات ، والأكسترانیت تعتمد  تكنولوجیا الإنترنیت نفسھا وھي  غلاف لحمایة
وسیلة لخزن المعلومات الالكترونیة وتوزیعھا بشكل مركزي یضاف إلیھا جانب الأمان 
وتحدید المستخدمین من الشركة نفسھا  والشركاء  في المشروع والمجھزین والمقاولین مما 

ستخدام الداخلي وحل مشكلات الاتصالات ونقل المعلومات یؤمن امتداد آمن للإنترنیت للا
وتقلیل كلفتھا.  یتم في الكثیر من الدول عمل شبكة أكسترانیت للمشاریع الكبیرة كما في أیرلندا 
حیث یتم استخدام شبكة أكسترانیت لكل مشروع تصل كلفتھ إلى عشرون ملیون جنیھ 

 .)38(إسترلیني أو أكثر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )Wikipedia): یوضح ارتباط الأجھزة الحاسوبیة بشبكة الانترنیت (المصدر:2(الشكل 
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 . تصنیف مستوى تكنولوجیا المعلومات المطلوبة بحسب المشاریع:ب
یمتلك كل مشروع احتیاجات و متطلبات مختلفة من المعلومات في كل من النوعیة و الكمیة. إذ      

یتطلب كل مشروع مستویات مختلفة في التكنولوجیا لتحقیق المعلومات الأساسیة لمتطلبات الإدارة. 
مع متطلبات فالمشروع الصغیر مع متطلبات صغیرة سیتطلب تكنولوجیا بسیطة, لكن المشاریع الكبیرة 

معلوماتیة كبیرة ممكن إن تستفید من حلول تكنولوجیا مكلفة لكنھا تحقق المطلوب. ھذه المستویات 
 :)39(تساعد في تعریف التكنولوجیا المطلوبة على أساس المتطلبات المعلوماتیة للمشروع

فادة من المستوى الأول ھو نظام المعلومات الورقیة للمشاریع الصغیرة إذ لا یتطلب الاست -1
 التكنولوجیا أو أنھا غیر متوفرة.

 المستوى الثاني تتطلب الاستفادة من تطبیقات الحاسوب الأساسیة لإدارة معلومات المشروع. -2
) لإدارة الزیادة في (databasesالمستوى الثالث تعریف وتحدید الاستفادة من قواعد المعلومات  -3

 حجم المعلومات.
 نظام متكامل.المستوى الرابع یتطلب  -4

 
 
 
 
 

 العلاقة بین إدارة المشاریع الھندسیة و تقنیة المعلومات والاتصالات: .4
المشاریع ینبغي حصر  في سبیل بلوغ الأھداف التي تسعى إلیھا المنظمات الاستشاریة في     

والأنشطة الضروریة لإنجاز الأعمال فیھ بصیغة متكاملة ومن ثم العمل على توحیدھا بشكل الفعالیات 
متوازن ومنسق لمنع الازدواجیة في الأعمال في إثناء تنفیذھا. ومن البدیھي إن أي إداري لا یستطیع 

خلال  أن یكون رئیسًا لعدد غیر محدود من الأفراد. وعلى الأخص في مستویات الإدارة العلیا. ومن
شركة أمریكیة أثبتت ھذه الدراسة إنھ للمحافظة على مدى سیطرة  1000دراسة أجریت على أكثر من 

أشخاص مع الأخذ  10المدیر على منتسبیھ بكفاءة یكون عدد موظفیھ بالحالة العامة بما لا یزید عن 
تصالات, ومن مزایا بنظر الاعتبار الاستخدامات الواسعة للحاسب الالكتروني وتقنیة المعلومات و الا

 :)40(استخدام تقنیة المعلومات و الاتصالات
 .والسلطة المسؤولیة لمعالم والتعقید الغموض عن الابتعاد - أ

 . المستویات بین المعلومات ونقل الإداریة القرارات اتخاذ في السرعة - ب

 )Siles 2004(): یوضح المستویات الأربعة لتكنولوجیا المعلومات 3الشكل (
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 .الأعمال تنفیذ على والرقابة المتابعة زیادة المطلوبة و المھام إنجاز سھولة - ت
 .الخبراء لوجود نتیجة الصائبة القرارات اتخاذ في المدراء نجاح - ث
 .الطارئة الحالات في بسرعة المشاكل معالجة خلال تقنیة المعلومات و الاتصالات من یمكن - ج
ھو نقل المعلومات الرقابیة عن  )Communication System(إن الغایة من استخدام نظام للاتصال      

التنفیذ بسھولة وسرعة, وفي ھذا المجال لا بد من تحدید من ھو المسؤول عن نقل المعلومات و لمن 
سوف تبلغ و كیف تتم عملیة التبلیغ عن طریق وسائل متعددة مثل كامیرات مراقبة فضائیة وغیرھا. 

تحویل المعلومات و أوامر و آراء و تعلیمات ... وكما قلنا أن الاتصال ھي عملیة یتم بموجبھا نقل أو 
الخ من جھة لأخرى التي قد تكون فردا أو جماعة, و ذلك من أجل إحاطتھم بھا, و التأثیر في سلوكھم و 

 تفكیرھم و توجیھھم الوجھة الصحیحة المطلوبة, باستخدام وسیلة اتصال مناسبة. 
مرتبطة بكل جوانب إدارة المعلومات  )Information Technology(إن تكنولوجیا المعلومات       

ومعالجتھا. وإن الحاسوب من الأدوات المھمة في إدارة المعلومات كما إن تنشیط وتحفیز بیئة العمل 
القائمة على التعاون في قطاع البناء مدفوعا باختراع التكنولوجیات القائمة على الانترنت, قد ولدت 

بادل المعلومات بین الشركات التي تعمل في مشاریع البناء. تسمح نظم فرصا جدیدة للتعاون والتنسیق وت
إدارة المشاریع القائمة على شبكة الإنترنت لأعضاء فریق المشروع بالاتصال وتبادل معلومات 
المشروع بطریقة سریعة وفعالة. تحسن ھذه الأنظمة التواصل بین أعضاء المشروع وتوثیق ومراقبة 

 جذري الطریقة التقلیدیة التي یقوم فریق المشروع بإدارة أعمال البناء. المشاریع، وتغیر بشكل
 ألدراسة العملیة: .5
لغرض التعرف على واقع استخدام الحاسوب وتقنیة المعلومات في إدارة المشاریع الھندسیة كان لا      

لھندسیة العراقیة بد من تحدید المحاور الأساسیة لطبیعة العملیة التخطیطیة في المنظمات الاستشاریة ا
بصورة عامة, و استخدام البرمجیات الحاسوبیة و تقنیة المعلومات بصورة خاصة, تم تحدید ثلاثة 

 محاور أساسیة عند تصمیم استمارة الاستبیان وھذه المحاور ھي: 
 المحور الأول: خصائص المنظمة الاستشاریة الھندسیة 

ویخص طبیعة المنظمات الاستشاریة الھندسیة لكلا القطاعین (العام و الخاص), فبالنسبة       
لخصائص المنظمة الاستشاریة یتضمن ھذا المحور التعرف على طبیعة المشاریع التي تقوم 
بتصمیمھا, الدرجة المھنیة, الھیكل التنظیمي, واختصاص رئیس المنظمة الاستشاریة الھندسیة ونوع 

مشاریع التي تقوم بتصمیمھا المنظمة. إذ برزت أھمیة ھذا المحور و أثره الواسع على بقیة المحاور ال
 الأخرى باعتبارھا المحیط الھندسي الذي تجري فیھ معظم الفعالیات. 

 المحور الثاني: طبیعة البیئة الحاسوبیة  
تي تمتلكھا المنظمات الاستشاریة ویتضمن ھذا المحور عدة أسئلة عن مكونات البیئة الحاسوبیة ال     

الھندسیة ومدى استفادة ھذه المنظمات من ھذه المكونات الصلبة و البرمجیة, كما یتضمن أسئلة عن 
), حیث تعطي تقییما عاما E-mail) و برید الكتروني (Websiteامتلاك المنظمات لموقع الكتروني (

لآخر التقنیات الحدیثة, ومدى استفادتھا من عن أسلوب عمل ھذه المنظمات ومدى تطورھا ومواكبتھا 
 الحاسوب في المشاریع الھندسیة الإنشائیة.

 المحور الثالث: البرمجیات الحاسوبیة و تقنیة المعلومات المستخدمة في مراحل المشروع الھندسي.
لفة ویخص ھذا المحور واقع استخدام المھندسین لبرمجیات تدعم فعالیات إدارة المشاریع المخت     

بكافة مراحلھا, وطرح أسئلة عنھا من خلال عرض قسم من البرمجیات المعروفة عبر العالم، 
والمستخدمة حالیا لدعم إدارة المشاریع والتعرف بنسبة ماھو معروف لدیھم من ھذه البرمجیات. وكذلك 

رى الاستبانھ یتضمن أسئلة عن وجود التقنیات التي تدعم تكنولوجیا المعلومات لدى المؤسسات التي یج
 تقنیة المعلومات المستخدمة لتسھیل مھمة الأطراف المشاركة في المشاریع الإنشائیة. علیھا و مستوى

تم اختیار عینة البحث على أساس مراعاة معظم أنواع المنظمات الاستشاریة الحكومیة و المنظمات      
الاستشاریة الھندسیة الخاصة و المنظمات الاستشاریة في المؤسسات الأكادیمیة,  المنطقة الجغرافیة 

إلى جنوبھ وھي  للعینة البحثیة من المنظمات الاستشاریة كانت ثماني محافظات من شمال العراق
محافظة بغداد، محافظة دھوك، محافظة نینوى، محافظة صلاح الدین, محافظة دیالى, محافظة الانبار, 

 محافظة كربلاء, محافظة البصرة.
 



  أثر تكنولوجیا المعلومات و الاتصالات في إدارة المشروع    2014،.8 العدد  )A،الجزء ( 32مجلة الھندسة والتكنولوجیا، المجلد
 الھندسي المحلي                                                                                                             

267 
 

 النتائج: .6
سیتم في ھذه الفقرة دراسة العلاقة بین المحاور المختلفة في محاور الاستبانھ الرئیسیة, وذلك من      

خلال الرسوم البیانیة والشروح التوضیحیة من اجل تحدید طبیعة العلاقة بین المحاور و وفق الفقرات 
 الآتیة:
 نیة المعلومات. العلاقة بین خصائص المنظمة و استخدام البرمجیات الحاسوبیة و تق )1
 العلاقة بین طبیعة البیئة الحاسوبیة و استخدام البرمجیات الحاسوبیة و تقنیة المعلومات. )2
العلاقة بین استخدام البرمجیات الحاسوبیة و تقنیة المعلومات ضمن مراحل المشروع  )3

 الھندسي.
 علومات:العلاقة بین خصائص المنظمة و استخدام البرمجیات الحاسوبیة و تقنیة الم 1.6
تم توضیح تأثیر طبیعة البیئة الحاسوبیة واستخدام البرمجیات وتقنیة المعلومات على خصائص      

من خلال ممیزاتھا, نوعھا (عام, خاص) وھیكلھا التنظیمي كما  المنظمة الاستشاریة الھندسیة المحلیة
 یلي:

 أولا: العلاقة بین نوع المنظمة و مكونات البیئة الحاسوبیة:
تتطرق ھذه الفقرة إلى مدى التباین في المنظمات الاستشاریة بالنسبة لمكونات البیئة الحاسوبیة,      

) سجلت نسبة Hardware-Softwareحیث تظھر نتائج المنظمات الحكومیة إن مكونات الحاسوب (
وقد %), 9%)  وتلیھا الشبكة الداخلیة الانترانیت أدنى نسبة (43%) وتلیھا شبكة الانترنیت (48(

) سجلت أعلى نسبة Hardware-Softwareأظھرت نتائج المنظمات الخاصة إن مكونات الحاسوب (
 ).4%), الشكل (15%) وتلیھا الشبكة الداخلیة الانترانیت (32%) وتلیھا شبكة الانترنیت (53(

 ثانیا: العلاقة بین نوع المنظمة و استخدام البرمجیات الھندسیة:
منظمات الاستشاریة الحكومیة تستخدم البرامج كأعلى نسبة في مجال التصمیم أظھرت النتائج أن ال     

%) ویلیھا مجال تحلیل الموقع و المساحة 27%) وبعدھا مجال الرسم الھندسي و الإظھار (34(
%) والبرامج في المجالات الأخرى 12%) و اخر مجال ھو مجال التخطیط و برمجة المشاریع (23(

ت نتائج المنظمات الاستشاریة الخاصة تستخدم البرامج كأعلى نسبة في مجال %). فیما كان4بنسبة (
%) ومن ثم مجال التخطیط و برمجة 32%) ویلیھا مجال التصمیم (36الرسم الھندسي و الإظھار (

%) ولم یؤشر استخدام برامج 11%) و أخر مجال ھو برامج تحلیل الموقع و المساحة (21المشاریع (
 ).     5رى, الشكل (في المجالات الأخ

 المتوفرة لدیھا:  External Hardwareثالثا: العلاقة بین نوع المنظمة و ألأجزاء الصلبة
أظھرت النتائج أن المنظمات الاستشاریة الحكومیة والخاصة تتضمن بدرجة أساسیة على      

, ویلاحظ أن الفرق بین المنظمات الحكومیة Scannerو الماسح الضوئي Printers الطابعات 
و وحدات ربط الشبكات الحاسوبیة, إذ أن المنظمات الحكومیة  Plottersوالخاصة یكمن في الراسمات 

تتضمن عدد راسمات أكثر من المنظمات الخاصة, بینما المنظمات الخاصة تتضمن عددا من وحدات 
 ).6ومیة, الشكل (ربط الشبكات الحاسوبیة أكثر من المنظمات الحك

 رابعا: العلاقة بین أسلوب تنظیم المسؤولیات و امتلاك المنظمة لموقع و برید الكتروني: 
-Eأظھرت النتائج أن المنظمات ذات التنظیم البسیط و التنظیم التنفیذي یمتلكون بریدا الكترونیا (    

mail) أكثر من امتلاكھا لموقع الكتروني خاص بھا (Websiteا في المنظمات ذات التنظیم ), بینم
المصفوفي تكون نسبة امتلاكھا للبرید الالكتروني ھي نفس نسبة امتلاكھا للموقع الالكتروني, الشكل 

)7 .( 
 العلاقة بین طبیعة البیئة الحاسوبیة و استخدام البرمجیات الحاسوبیة و تقنیة المعلومات: 2.6
یات الحاسوبیة و وسائل الاتصال عبر الشبكات و توضح ھذه الفقرة مدى الاستفادة من البرمج     

 وسائل حفظ المعلومات وفق العلاقات الآتیة:
 أولا: العلاقة بین امتلاك المنظمات الاستشاریة لموقع وبرید الكتروني و أسالیب الإشراف

لا لقد أظھرت النتائج وجود علاقة عكسیة بین المنظمات التي تمتلك موقعا الكترونیا أو التي      
تمتلكھا, إذ إن المنظمات التي تمتلك موقعا الكترونیا وبریدا الكترونیا تعتمد أسلوب الإشراف الأسبوعي 

تمتلك إي من الموقع والبرید الالكتروني فھي تعتمد على  بالدرجة الأولى, بینما المنظمات التي لا
 ).8أسلوب الإشراف الیومي بالدرجة الأولى, الشكل (
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 ثانیا: العلاقة بین الھیكل التنظیمي و وسائل حفظ المعلومات: 
لقد أظھرت النتائج أن المنظمات ذات التنظیم التنفیذي تقوم بخزن المعلومات عن المشاریع التي      

تقوم بھا على الموقع الالكتروني, بینما تقوم المنظمات ذات التنظیم البسیط و المصفوفي بخزن 
أكثر من  CD &DVDسخ ورقیة و وثائق أو على ذاكرة الحاسبة و أقراص إلمعلوماتھا بصیغة ن

 ). 9التنظیم التنفیذي, الشكل (
 العلاقة بین استخدام البرمجیات الحاسوبیة و تقنیة المعلومات ضمن مراحل المشروع الھندسي: 3.6
لاتصال ضمن مفردات توضح ھذه الفقرة مدى التباین في استخدام البرمجیات الحاسوبیة و وسائل ا     

 مراحل المشروع الھندسي وفق العلاقات الآتیة:
 أولا: العلاقة بین استخدام البرامج للتخطیط وأعداد الجداول و تقدیم التقاریر والمتابعة

تتطرق ھذه الفقرة إلى مدى التباین في استخدام البرمجیات خلال مراحل المشروع, فبالنسبة لبرامج     
%), أما بالنسبة لبرامج 42) كأعلى نسبة (MS Projectوارد یتم استخدام برنامج (تخطیط الوقت و الم

%), وبالنسبة لبرامج 58أعداد الجداول فقد أظھرت النتائج المنظمات تستخدم برامج أخرى بنسبة (
 ).10%), الشكل (38) كأعلى نسبة (Primaveraتقدیم التقاریر والمتابعة یتم استخدام برنامج (

 لعلاقة بین استخدام البرمجیات الحاسوبیة في مرحلة التصمیم الأولي والتصمیم التفصیلي.ثانیا: ا
) كأعلى AutoCADلقد أظھرت النتائج أن المنظمات الاستشاریة تعتمد بنسب عالیة على برنامج (     

 3D%), ومن ثم استخدام برنامج (49%) وفي التصمیم التفصیلي (46نسبة في التصمیم الأولي (
MAX) فیما كانت النسب المتدنیة في 38%) وفي التصمیم التفصیلي (32) في التصمیم الأولي ,(%

%), وبرنامج 2%) وفي التصمیم التفصیلي (7) في التصمیم الأولي (Sketch upاستخدام برنامج (
)Rivet Architecture) و برنامج 2%) وفي التصمیم التفصیلي (4) في التصمیم الأولي ,(%
)ArchiCAD) والبرامج الأخرى في 2%) وفي التصمیم التفصیلي (2) في التصمیم الأولي ,(%

 ).11%), الشكل (7%) وفي التصمیم التفصیلي (7التصمیم الأولي (
 ثالثا: العلاقة بین أسالیب الإشراف و أسالیب حفظ المعلومات الخاصة بالمشروع.

تبین من النتائج أن المنظمات الاستشاریة تعتمد بنسب عالیة على ذاكرة الحاسبة وأقراص      
أسلوبا أساسیا في حفظ المعلومات والمخططات والمواصفات ومراحل العمل لكل  CD&DVDإل

%), بینما سجل 59مشروع ضمن الأسالیب المتنوعة للإشراف وخاصة في الإشراف الشھري بنسبة (
فظ بالنسخ الورقیة و الوثائق نسبة وسطیة لعملیة الحفظ بالنسبة للأسالیب المتنوعة للإشراف أسلوب الح

%), بینما سجل الحفظ على الموقع الالكتروني أدنى 43وكانت أعلى نسبة لھا في الإشراف الأسبوعي (
 ).12كل (%), الش14نسبة بالنسبة لباقي أسالیب الحفظ وكانت أعلى نسبة لھا في الإشراف الیومي (

رابعا: العلاقة بین أسالیب الإحالة و الوسیلة التي من خلالھا حصلت المنظمة على دعوة للمشاركة 
 في المشروع.

أظھرت النتائج من خلال الشكل التالي أن اغلب المنظمات الخاصة تعتمد على الوسائل  
ن ھناك منظمتین من %), وا60الأخرى مثل الاتصال المباشر أو عن طریق العلاقات كأعلى نسبة (

القطاع الخاص تعتمد على البرید الالكتروني التابع للموقع الالكتروني. وان المنظمات الحكومیة تعتمد 
 ).   13على البرید الرسمي وبعضھا یعتمد على وسائل أخرى, الشكل (

 خلاصة النتائج 4.6
 تقنیة المعلومات.  أولا: العلاقة بین خصائص المنظمة و استخدام البرمجیات الحاسوبیة و

بالنسبة للعلاقة بین نوع المنظمة و مكونات البیئة الحاسوبیة, تبین أن أعلى نسب سجلت لمكونات  -
) في كل من المنظمات الحكومیة والخاصة, وكانت أقل نسبة Hardware-Softwareالحاسوب (

 ومیة والخاصة. ) في كل من المنظمات الحكIntranetسجلت في الشبكة الداخلیة الانترانت (
بالنسبة للعلاقة بین نوع المنظمة و استخدام البرمجیات الھندسیة, أظھرت النتائج أن المنظمات  -

الاستشاریة الحكومیة تستخدم البرمجیات في مجال التصمیم بالدرجة الأساس, بینما في المنظمات 
الأساس,  الاستشاریة الخاصة فأنھا تستخدم البرمجیات في مجال الرسم الھندسي والإظھار بالدرجة

وسجل مجال التخطیط و برمجة المشاریع نسب متدنیة في كل من المنظمات الحكومیة والمنظمات 
 الخاصة.   
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المتوفرة لدیھا, تبین   (External Hardware)بالنسبة للعلاقة بین نوع المنظمة و الأجزاء الصلبة -
الخاصة وھذا یعكس القدرات أن المنظمات الحكومیة تتضمن عددا من الراسمات أكثر من المنظمات 

المالیة الكبیرة للمنظمات الحكومیة, بینما تتضمن المنظمات الخاصة عدد من وحدات ربط الشبكات 
 الحكومیة, وھذا یعكس اھتماما المنظمات الخاصة بالشبكات الداخلیة.       الحاسوبیة أكثر من المنظمات

امتلاك المنظمة لموقع و برید الكتروني, تبین أن بالنسبة للعلاقة بین أسلوب تنظیم المسؤولیات و  -
المنظمات ذات التنظیم البسیط تمتلك بریدا الكترونیا بصورة أساسیة و یلیھا الموقع الالكتروني, بینما 
في المنظمات ذات التنظیم التنفیذي فأنھا تمتلك موقعا الكترونیا أكثر من المنظمات ذات التنظیم البسیط, 

 ذات التنظیم المصفوفي فأنھا تمتلك موقعا وبریدا الكترونیا بصورة متساویة.إما في المنظمات 
 ثانیا: العلاقة بین طبیعة البیئة الحاسوبیة و استخدام البرمجیات الحاسوبیة و تقنیة المعلومات.

ن بالنسبة للعلاقة بین امتلاك المنظمات الاستشاریة لموقع وبرید الكتروني و أسالیب الإشراف, تبین أ -
أغلب المنظمات التي تمتلك موقع وبرید الكتروني یعتمدون أسلوب الإشراف الأسبوعي, بینما 

 المنظمات التي لا تمتلك موقعا وبریدا الكترونیا فأنھا تعتمد أسلوب الإشراف الیومي.
تمده بالنسبة للعلاقة بین الھیكل التنظیمي و وسائل حفظ المعلومات, أظھرت النتائج أن أكثر أسلوب تع -

), بینما كانت عملیة الحفظ CD&DVDالمنظمات الحكومیة و الخاصة ھو الحفظ على أقراص إل(
 على الموقع الالكتروني ھي النسبة الأقل بالنسبة للمنظمات الحكومیة والخاصة.

 ثالثا: العلاقة بین استخدام البرمجیات الحاسوبیة و تقنیة المعلومات ضمن مراحل المشروع الھندسي.
نسبة للعلاقة بین استخدام البرامج للتخطیط وإعداد الجداول و تقدیم التقاریر والمتابعة, تبین أن بال -

) یستخدم بكثرة في المنظمات الحكومیة والخاصة بالنسبة لمجال التخطیط MS Projectبرنامج (
ر ومتابعة ) یستخدم بكثرة في مجال تقدیم التقاریPrimaveraوبرمجة المشاریع, بینما كان برنامج (

 ) یستخدمون في إعداد الجداول.Excel & Wordالمشاریع, بینما كانت البرامج الأخرى مثل برامج (
بالنسبة العلاقة بین استخدام البرمجیات الحاسوبیة في مرحلة التصمیم الأولي والتصمیم التفصیلي, فقد  -

التصمیم التفصیلي ھما برنامج أظھرت النتائج أن أكثر برنامجین یستخدم في التصمیم الأولي و 
)AutoCAD) و برنامج (3DMAX) بینما سجل برنامج ,(Rivet Architecture والبرامج (

 الأخرى نسبة استخدام قلیلة من قبل المنظمات الحكومیة والخاصة.
بالنسبة للعلاقة بین أسالیب الإشراف و أسالیب حفظ المعلومات الخاصة بالمشروع, تبین من النتائج  -

) في كافة أسالیب الإشراف, CD&DVDأن أكثر أسلوب لحفظ المعلومات ھو الحفظ على أقراص إل(
 بینما كان أقل أسلوب یستخدم للحفظ ھو من خلال الموقع الالكتروني. 

بالنسبة للعلاقة بین أسالیب الإحالة و الوسیلة التي من خلالھا حصلت المنظمة على دعوة للمشاركة  -
ت النتائج أن المنظمات الاستشاریة الحكومیة تعتمد على البرید الرسمي في في المشروع, أظھر

الأسلوب التنافسي والوسائل الأخرى في ألأسالیب الأخرى, بینما أغلب المنظمات الخاصة تعتمد بنسبة 
كبیره على الوسائل الأخرى في كافة أسالیب الإحالة, وأن منظمتین فقط تبلغ من خلال بریدھا 

 التابع لموقعھا الالكتروني.   الالكتروني
 الاستنتاجات .7

. ظھر تباین في مكونات البیئة الحاسوبیة بالنسبة في المنظمات الاستشاریة الحكومیة والمنظمات 1
 الاستشاریة في القطاع الخاص بالنسبة لاستخدام الشبكات الداخلیة (الانترانت).

على البرید الالكتروني بصورة كبیرة جدا, بینما . تمیزت المنظمات ذات التنظیم البسیط بأنھا تعتمد 2
تمیزت المنظمات ذات التنظیم التنفیذي بأنھا تعتمد على البرید الالكتروني بصورة أكثر من الموقع 
الالكتروني, فیما تمیزت المنظمات ذات التنظیم المصفوفي بأنھا تتعامل مع البرید الالكتروني والموقع 

 الالكتروني بصورة متساویة.
. أن أغلب المنظمات التي تمتلك موقعا وبریدا الكترونیا یعتمدون أسلوب الإشراف الأسبوعي, أما 3

بالنسبة للعلاقة بین الھیكل التنظیمي و وسائل حفظ المعلومات, أظھرت النتائج أن أكثر أسلوب تعتمده 
لیة الحفظ ), بینما كانت عمCD&DVDالمنظمات الحكومیة و الخاصة ھو الحفظ على أقراص إل(

 على الموقع الالكتروني ھي النسبة الأقل بالنسبة للمنظمات الحكومیة والخاصة.
) ھو برنامج متكامل لإعمال التخطیط والجدولة وتوزیع الموارد ومراقبة (Primavera. برنامج 4

مي تكالیف المشاریع المختلفة وعلیھ فان ھذا البرنامج نستطیع من خلالھ إدارة المشروع بأسلوب عل
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ودقیق خالي من الأخطاء في إي مرحلة من مراحل المشروع. إذا كنت تشارك بشكل كبیر في مشروع 
أو مشاریع متعددة، وأنت تحتاج إلى حوسبة كل تفاصیل المشروع الخاص بك یجب علیك إن تختار 

). و إذا كنت تعمل على مشروع واحد بسیط لا تحتاج إلى تسجیل تفاصیل أخرى Primaveraبرنامج (
 MS)من الجدول الزمني للنشاط، قائمة الموارد، و أي تفاصیل مھمة، فأن استخــــدام برنامج 

Project) .ھو أبسط و أسھل 
مجال ) یستخدم بكثرة في المنظمات الحكومیة والخاصة بالنسبة لMS Project. إن برنامج (5

) یستخدم بكثرة في مجال تقدیم التقاریر Primaveraالتخطیط وبرمجة المشاریع, بینما كان برنامج (
) یستخدمون في إعداد Excel & Wordومتابعة المشاریع, بینما كانت البرامج الأخرى مثل برامج (

 الجداول.
وتحلیل الضوء والمعلومات  ) تغطي الھندسة والعلاقات الفراغیةBIM. إن نمذجة معلومات المباني (6

الجغرافیة، وكمیات وخصائص مكونات المبنى (على سبیل المثال تفاصیل المُصنعین). دورة حیاة 
المبنى بكاملھا یمكن تمثیلھا بطریقة النمذجة المعلوماتیة، بما في ذلك عملیات بناء منشأة وتشغیلھا. تعمل 

ھام مثل استخراج الكمیات والمواصفات للمواد ھذه الطریقة من النمذجة على تسھیل العدید من الم
المستخدمة وتصنیفھا. ویمكن أیضا العمل بشكل جزئي لكل شخص في فریق العمل، كتوزیع مھام 
تنسیق الموقع والمباني والفرش الداخلي على أشخاص مختلفین ویعمل كل على حدة في نفس النموذج 

ارھا بشكل یتناسب مع مقیاس منشأة بأكملھا أو المركزي, و النظم والمراحل والمجموعات یمكن إظھ
 مجموعة منشآت.

. بالنسبة للعلاقة بین أسالیب الإحالة و الوسیلة التي من خلالھا حصلت المنظمة على دعوة للمشاركة 7
في المشروع, فأن المنظمات الاستشاریة الحكومیة تعتمد على البرید الرسمي في الأسلوب التنافسي 

ئل الأخرى في أسالیب الإحالة الأخرى, بینما أغلب المنظمات الخاصة تعتمد بنسبة وتعتمد على الوسا
 كبیرة على الوسائل الأخرى في كافة أسالیب الإحالة.

 التوصیات .8
. ضرورة أن یكون رؤساء المنظمات الاستشاریة الحكومیة والخاصة من حملة الشھادات العلیا 1

سنة) لزیادة  20(الماجستیر و الدكتوراه) وان تكون خبرة كل رئیس منظمة استشاریة (أكثر من 
 الكفاءة. 

مصفوفي لاستجابتھ . على المنظمات الاستشاریة الحكومیة أن تجعل ھیكلھا التنظیمي اعتماد التنظیم ال2
لمتطلبات العملیات المتخصصة لكثیر من المنظمات المعاصرة ولاعتبارات العملیة التصمیمیة 

 للمشروع الھندسي.  
 . تفعیل دور القطاع الخاص بالمشاركة في بناء المشاریع الإنشائیة لحاجة البلد لھا. 3
 اریة الحكومیة و الخاصة.. ضرورة تكامل الاختصاصات الھندسیة في كل المنظمات الاستش4
. استعمال الشبكة الداخلیة (الانترانت) ضمن المنظمة الاستشاریة إذ تساعد في سرعة تبادل 5

 المعلومات و زیادة التعاون المشترك في العمل الھندسي.
) من طابعات و راسمات External Hardware. ضرورة أن تتكامل الأجزاء الصلبة الخارجیة (6

و وحدات ربط شبكات حاسوبیة داخل المنظمات الاستشاریة من أجل انجاز  وماسحات ضوئیة
مخططات المشاریع بصورة سریعة, فضلا عن ضرورة تطویر أجھزة الحاسوب في مدة لا تتجاوز 

 السنتین لتواكب تطور البرمجیات الھندسیة. 
برمجیات الھندسیة في . على كل من المنظمات الاستشاریة الحكومیة والخاصة الاھتمام باستخدام ال7

المجالات التي تخص كل مشروع وأن یوفروا كادرا من المھندسین الذین لدیھم خبرات في استخدام 
البرمجیات خاصة في التخطیط وبرمجة المشاریع والتصمیم والرسم الھندسي والإظھار, فضلا عن 

 المجالات الھندسیة الأخرى.
لا عن الدورات التدریبیة لسد النقص المعرفي للكوادر . اعتماد الدورات الخارجیة و الداخلیة فض8

 الھندسیة ومواكبة التغیرات السریعة في التكنولوجیا الحاسوبیة.
. ضرورة أن تمتلك كل منظمة استشاریة موقعا الكترونیا و بریدا الكترونیا خاصا بموقعھا الالكتروني 9

نظمة الاستشاریة و عن المشاریع التي تقوم لما لھا من فائدة كبیرة في أعطاء صورة عن مدى تطور الم
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بتنفیذھا وضرورة أن توفر المنظمة الاستشاریة كادرا ھندسیا یطور موقعھا الالكتروني ویقوم على 
 تحدیث معلوماتھ باستمرار. 

. توصي الدراسة بأن على المنظمات الاستشاریة أن تستخدم البرامج المرتبطة بنمذجة معلومات 10
) المستخدمة في المنظمات المعاصرة, وتوصیة Building Information Modelingالبناء (

) ضمن مناھجھا Rivet Architectureالأقسام المعماریة في الجامعات العراقیة بإدخال برنامج (
 التعلیمیة وضرورة تعلیم الطلاب على ھذا البرنامج.

یة المعاصرة مثل برنامج . إمكانیة استخدام البرامج التي تعتمدھا المنظمات الاستشار11
)Primavera في مراحل المشروع خاصة في مرحلة تخطیط المشاریع الھندسیة وإعداد جداول (

المتابعة و تقدیم تقاریر الإشراف التي تقوم بھا المنظمات الاستشاریة إذ إن لھذا البرنامج إمكانیات 
 الإنشائیة.  وممیزات عن باقي البرامج و لھ قدرات كبیرة في إدارة المشاریع
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 یوضح العلاقة بین أمتلاك المنظمات الاستشاریة): 8الشكل (
 لموقع وبرید الكتروني وأسالیب الاشراف

العلاقة بین الھیكل التنظیمي و وسائل حفظ یوضح ): 9الشكل (
 المعلومات

    

استخدام البرمجیات الحاسوبیة في یوضح العلاقة ): 11الشكل (
 مرحلة التصمیم الأولي والتصمیم التفصیلي.

اسالیب الاشراف واسالیب حفظ   یوضح العلاقة): 12الشكل (
  المعلومات الخاصة بالمشروع 

یوضح العلاقة استخدام البرامج للتخطیط وإعداد ): 10الشكل (
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استخدام البرمجیات الحاسوبیة في یوضح العلاقة ): 11الشكل (
 مرحلة التصمیم الأولي والتصمیم التفصیلي.

الیب الاحالة ووسائل الاتصال اسیوضح العلاقة ): 13الشكل (
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